

## ESTADO DE RESULTADOS DE OBRA

Por diferencia en valores

Obra Obra1      NºAvance 1      Descripción Avance de prueba

Fecha Impesion 22/06/2011

Area: M.Tierra

Partida:

Orden: Area/partida/Rec

Descripcion					Cantidad Hecha		Cantidad			Valores		
Area	Cant.	NombrePartida	NombreRec	ComentarioRec	Area	Partida	Presup.	Gasto	Diferencia	Presup.	Gasto	Diferencia
M.Tierra	0.00	TRASLADO MATERIAL A BOTADERO (MAX. 10 I	ARRIENDO CAMION TOLVA BOTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	TRASLADO MATERIAL A BOTADERO (MAX. 10 I	ARRIENDO CAMION TOLVA BOTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	0.00	EXCAVACION ESCARPE CAPA VEGETAL Y ARC	PETROLEO DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	EXCAVACION ESCARPE CAPA VEGETAL Y ARC	ARRIENDO EXCAVADORA ORUGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	EXCAVACION ESCARPE CAPA VEGETAL Y ARC	O.M. JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	EXCAVACION ESCARPE CAPA VEGETAL Y ARC	FLETE ESCOMBRO CARGADO MA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	0.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	PETROLEO DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	ARRIENDO MOTONIVELADORA 16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	ARRIENDO CAMION ALJIBE (10.00I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	O.M. JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	ARRIENDO RODILLO COMPACTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	BASE ESTABILIZADA 11/2" A 2" CBI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	RELLENO COMPACT c/TIERRA EXCEDENTE	O.M. JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	TRASLADO MATERIAL INTERNO	FLETE ESCOMBRO CARGADO MA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
M.Tierra	1.00	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	ARRIENDO RODILLO COMPACTAD		0.00	0.00	0.00	13.00	-13.00	0	177.580	-177.580
M.Tierra	1.00	RELLENO COMPACT c/TIERRA EXCEDENTE	ARRIENDO CAMION ALJIBE (10.00I		0.00	0.00	0.00	8.00	-8.00	0	333.328	-333.328
M.Tierra	1.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	ARRIENDO RETROEXCAVADORA		0.00	0.00	0.00	33.20	-33.20	0	398.400	-398.400
M.Tierra	1.00	RELLENO COMPACT c/TIERRA EXCEDENTE	ARRIENDO RODILLO COMPACTAD		0.00	0.00	0.00	31.00	-31.00	0	434.000	-434.000
M.Tierra	1.00	TRASLADO MATERIAL INTERNO	FLETE ESCOMBRO CARGADO MA		0.00	0.00	0.00	2,467.20	-2,467.20	0	1.130.800	-1.130.800
M.Tierra	1.00	RELLENO COMPACT c/TIERRA EXCEDENTE	ARRIENDO MOTONIVELADORA 16		0.00	0.00	0.00	86.00	-86.00	0	1.634.000	-1.634.000
M.Tierra	1.00	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	O.M. JORNAL		0.00	0.00	0.00	1,160.05	-1,160.05	0	1.972.138	-1.972.138
M.Tierra	1.00	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	ARRIENDO CAMION ALJIBE (10.00I		0.00	0.00	0.00	54.00	-54.00	0	1.979.316	-1.979.316
M.Tierra	1.00	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	ARRIENDO MOTONIVELADORA 16		0.00	0.00	0.00	127.00	-127.00	0	2.413.000	-2.413.000
M.Tierra	1.00	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	ARRIENDO RODILLO COMPACTAD		0.00	0.00	0.00	191.00	-191.00	0	2.918.000	-2.918.000
M.Tierra	1.00	TRASLADO MATERIAL INTERNO	ARRIENDO RETROEXCAVADORA		0.00	0.00	0.00	269.10	-269.10	0	3.229.200	-3.229.200
M.Tierra	1.00	EXCAVACION ESCARPE CAPA VEGETAL Y ARC	ARRIENDO RETROEXCAVADORA		0.00	0.00	0.00	331.30	-331.30	0	3.975.600	-3.975.600
M.Tierra	1.00	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	INTEGRAL (ARIDO) bajo 4"		0.00	0.00	0.00	1,824.00	-1,824.00	0	4.560.000	-4.560.000
M.Tierra	1.00	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	INTEGRAL (ARIDO) Bajo 2.5"		0.00	0.00	0.00	2,220.00	-2,220.00	0	6.216.000	-6.216.000
M.Tierra	1.00	TRASLADO MATERIAL A BOTADERO (MAX. 10 I	ARRIENDO CAMION TOLVA BOTAD		0.00	0.00	0.00	5,616.00	-5,616.00	0	7.020.000	-7.020.000
M.Tierra	1.00	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cm	INTEGRAL (ARIDO) Bajo 2.5"		0.00	0.00	0.00	3,140.00	-3,140.00	0	8.792.000	-8.792.000