

## ESTADO DE RESULTADOS DE OBRA

(NIVEL RECURSO)

Obra Obra1 N°Avance 1 Descripción Avance de prueba Fecha Impesion 22/06/2011  
Filtros Area: M.Tierra  
Partida:  
Orden: Area/partida/Rec

Codigo	Nombre	Unidad	Recursos Presupuestado			Avance		Recursos Avanzado				
			Cant.	Precio	Subtotal	Area	Partida	Cant	Av.Pto	Cant	Gasto	Cant

M.Tierra	MOVIMIENTO DE TIERRA	Global	Cant.	Presupuesto	Avance	Gasto	Diferencia
			0.00	65.865.241	0	47.183.362	-47.183.362

004659	EXCAVACION ESCARPE CAPA VEGETAL Y AI	M3	0.00	0	0	0	0	3.975.600	-3.975.600
001657	PETROLEO DIESEL	LT	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0
001745	ARRIENDO RETROEXCAVADORA	HORA	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	331,30 3.975.600 -331,30-3.975.600
001746	ARRIENDO EXCAVADORA ORUGA 20 TON	HORA	0.02	17.000	340	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
001964	O.M. JORNAL	HH	0.03	3.733	112	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
002019	FLETE ESCOMBRO CARGADO MAQUINA	M3	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
004345	TRASLADO MATERIAL A BOTADERO (MAX. 1	M3	0.00	0	0	0	0	7.020.000	-7.020.000
003045	ARRIENDO CAMION TOLVA BOTADERO C/I	M3	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
003045	ARRIENDO CAMION TOLVA BOTADERO C/I	M3	1.20	1.250	1.500	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
003045	ARRIENDO CAMION TOLVA BOTADERO C/I	M3	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 5.616,00 7.020.000 -5.616,00-7.020.000
004351	MEJORAMIENTO GRANULAR CBR MIN 30%	m3	7,679.00	5.094	39.116.826	0	0	20.236.034	-20.236.034
001735	ARRIENDO RODILLO COMPACTADOR 100C	DIA	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 13,00 177.580 -13,00 -177.580
001747	ARRIENDO MOTONIVELADORA 160H	HORA	0.03	25.000	625	0.00	0.00	0,00	0 127,00 2.413.000 -127,00-2.413.000
001749	ARRIENDO CAMION ALJIBE (10.000 LT)	DIA	0.00	46.000	161	0.00	0.00	0,00	0 54,00 1.979.316 -54,00-1.979.316
001964	O.M. JORNAL	HH	0.16	3.738	598	0.00	0.00	0,00	0 1.160,05 1.972.138 -1.160,05-1.972.138
003152	INTEGRAL (ARIDO) bajo 4"	M3	1.20	2.800	3.360	0.00	0.00	0,00	0 1.824,00 4.560.000 -1.824,00-4.560.000
003153	ARRIENDO RODILLO COMPACTADOR 10 T	Hr	0.03	14.000	350	0.00	0.00	0,00	0 191,00 2.918.000 -191,00-2.918.000
004361	INTEGRAL (ARIDO) Bajo 2.5"	M3	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 2.220,00 6.216.000 -2.220,00-6.216.000
004351	RELLENO MATERIAL BASE CBR 80% e=25 cr	m3	847.00	6.705	5.679.135	0	0	9.190.400	-9.190.400
004361	INTEGRAL (ARIDO) Bajo 2.5"	M3	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 3.140,00 8.792.000 -3.140,00-8.792.000
001657	PETROLEO DIESEL	LT	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
001745	ARRIENDO RETROEXCAVADORA	HORA	0.00	0	0	0.00	0.00	0,00	0 33,20 398.400 -33,20 -398.400
001747	ARRIENDO MOTONIVELADORA 160H	HORA	0.02	25.030	418	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
001749	ARRIENDO CAMION ALJIBE (10.000 LT)	DIA	0.01	46.000	460	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
001964	O.M. JORNAL	HH	0.01	5.465	47	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
003153	ARRIENDO RODILLO COMPACTADOR 10 T	Hr	0.02	14.000	280	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
003657	BASE ESTABILIZADA 11/2" A 2" CBR 80%	M3	1.10	5.000	5.500	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
004737	RELLENO COMPACT c/TIERRA EXCEDENTE	m3	5,920.00	1.717	10.164.640	0	0	2.401.328	-2.401.328
001747	ARRIENDO MOTONIVELADORA 160H	HORA	0.03	25.000	825	0.00	0.00	0,00	0 86,00 1.634.000 -86,00-1.634.000
001749	ARRIENDO CAMION ALJIBE (10.000 LT)	DIA	0.01	46.024	382	0.00	0.00	0,00	0 8,00 333.328 -8,00 -333.328
001964	O.M. JORNAL	HH	0.01	3.692	48	0.00	0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0
003153	ARRIENDO RODILLO COMPACTADOR 10 T	Hr	0.03	14.000	462	0.00	0.00	0,00	0 31,00 434.000 -31,00 -434.000

Filtros  
 Area: M.Tierra  
 Partida:  
 Orden: Area/partida/Rec

Codigo	Nombre	Unidad	Recursos Presupuestado			Avance		Recursos Avanzado					
			Cant.	Precio	Subtotal	Area	Partida	Cant	Av.Pto	Cant	Gasto	Cant	Dif.
004738	TRASLADO MATERIAL INTERNO	M3	1,184.00	950	1.124.800			0		4.360.000	-4.360.000		
001745	ARRIENDO RETROEXCAVADORA	HORA	0.04	10.000	400	0.00	0.00	0.00	0	269,10	3.229.200	-269,10-3.229.200	
002019	FLETE ESCOMBRO CARGADO MAQUINA	M3	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0
002019	FLETE ESCOMBRO CARGADO MAQUINA	M3	1.20	458	550	0.00	0.00	0.00	0	2.467,20	1.130.800	-2.467,20-1.130.800	

<b>TOTALES</b>	<b>16.418</b>	<b>0</b>	<b>47.183.362</b>	<b>-47.183.362</b>
----------------	---------------	----------	-------------------	--------------------